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1 Inledning 
Sammanfattning 
Teknik bedöms kunna utföra sina grunduppdrag med förväntat resultat. Inom skattefinansierad verksamhet 
bedöms Teknik hålla budget. VA och Bredbands- verksamheterna bedöms nå överskott i varierande grad medan 
prognosen för Avfallsverksamheten visar ett underskott. 

Trots en hög investeringstakt bedöms inte att Teknik kommer kunna utföra alla de investeringar som planerats 
till 2022. För de skattefinansierade investeringarna beror överskottet huvudsakligen på att flera stora projekt, 
främst gång- och cykelvägar längs Trafikverkets vägar, kommer i gång senare än planerat varpå budget behöver 
flyttas fram för dessa. För VA-verksamheten beror överskottet huvudsakligen på förseningar i projekt till följd 
av försenade myndighetsbeslut. 
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2 Ekonomi 

2.1 Uppföljning driftbudget 

2.1.1 Uppföljning Drift Skattefinansierad verksamhet 

  

Jan-
April 
2022 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2022/2021 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Verksamhetens 
Intäkter 24 680 28 057 -3 377 78 064 78 064 0 76 064 

Verksamhetens 
kostnader -104 525 -88 118 -16 407 -301 352 -301 352 0 -270 169 

Varav 
Personalkostnader -28 562 -29 687 1 125 -91 674 -94 174 2 500 -81 201 

Varav 
Verksamhetskostnader -48 505 -35 190 -13 315 -87 851 -83 351 -4 500 -77 722 

Varav 
Kapitalkostnader -27 458 -23 241 -4 217 -92 726 -94 726 2 000 -77 711 

Årets resultat -79 845 -60 061 -19 784 -223 288 -223 288 0 -194 105 

Sammanfattning till kommunstyrelsen 
Nämnden redovisar ett utfall för perioden om 80 miljoner. Prognosen per helår är 223 miljoner vilket är i linje 
med budget. 

Prognosen förklaras främst av: 

 Kostnadsökning för vinterväghållning, vilket förklaras främst med att arbeten som utförts 2021 
debiteras nästkommande månad och fakturerats 2022. 

 El- och drivmedelskostnader bedöms öka under året men utfallet är svårt att prognostisera. 
 Personalkostnader är 2,5 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanser. 
 Prognosen gällande investeringar visar att investeringar på ca 50 miljoner kronor inte kommer utföras 

vilket innebär att kapitalkostnaderna blir 2 miljoner kronor lägre än budget. 

Analys och kommentar 
Prognosen per helår är 223 miljoner vilket är i linje med budget. 

Jämförelse med samma period föregående år 

Intäkterna förväntas bli lägre för 2022 med anledning av minskade intäkter p.g.a. fortsatt påverkan av Covid-19. 

Kostnadsökningen förklaras främst av utökad verksamhet och även högre el och drivmedelspriser. 

Kapitalkostnader är något högre då investeringarna ökat. 
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Analys och kommentar budgetavvikelse 

Intäkter: Covid-19 fortsätter påverka ytterligare en tid. Intäktsbortfall finns främst inom parkering och 
markhyror med ett intäktsbortfall om 1,8 miljoner kronor för första delåret. Förväntat utfall är enligt budget 
gällande helåret. 

Verksamhetskostnader: I dagsläget har Färdtjänst ett överskott på 2,5 miljoner kronor gentemot budget. Dock 
ligger det många färdtjänstbeställningar inför sommaren och helårsprognosen är att budgeten kommer att 
upparbetas. 

Kostnadsökning för vinterväghållning, vilket förklaras främst med att arbeten som utförts 2021 debiteras 
nästkommande månad och fakturerats 2022. 

El- och drivmedelskostnader kommer att öka under året men det är svårt att prognostisera utfallet. 

Personalkostnader: Det finns inom förvaltningen ett antal vakanser som ännu inte blivit tillsatta vilket ger ett 
visst överskott. Personalkostnaderna och överskottet förväntas bli 2,5 miljoner kronor mot budget. 

Åtgärder vid budgetunderskott 

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen 
Ej aktuellt då nämndens skattefinansierade verksamheter inte har underskott eller negativ resultatfond. 
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2.1.2 Uppföljning Drift VA 

  

Jan-
April 
2022 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2022/2021 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Verksamhetens 
Intäkter 65 864 63 342 2 522 201 000 199 190 1 810 191 267 

Verksamhetens 
Kostnader -58 988 -55 283 -3 705 -191 200 -191 311 111 -171 043 

Varav 
Personalkostnader -15 424 -15 966 542 -49 400 -52 477 3 077 -45 840 

Varav 
Verksamhetskostnader -25 346 -21 954 -3 392 -88 300 -85 338 -2 962 -71 705 

Varav 
Kapitalkostnader -18 218 -17 363 -855 -53 500 -53 496 -4 -53 498 

Årets resultat 6 876 8 059 -1 183 9 800 7 879 1 921 20 224 

Sammanfattning 
VA-verksamheten prognostiserar ett överskott om 9,8 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 
7,9 miljoner kronor. Årets resultatprognos är därmed ca 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Nästan hela 
skillnaden mellan budget och prognos kan hänföras till att intäkterna är högre än budget. Personalkostnaderna 
beräknas något lägre än budget och verksamhetskostnaderna något högre. Kapitalkostnaderna beräknas bli i 
linje med budget. 

Analys och kommentar 
Jämförelse med samma period föregående år 

Intäkterna är 2,5 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på fler abonnenter 
och höjda avgifter. Brukningsavgifterna är höjda med 5 procent inför 2022. 

Kostnaderna för hela verksamheten är totalt sett 3,7 miljoner kronor högre än samma period föregående år. 
Personalkostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre, vilket i sin helhet beror på att intäkter för nedlagd tid på 
projekt nu förs under personalkostnader, vilket tidigare fördes under intäkter. Verksamhetskostnader är 3,4 
miljoner kronor högre vilket i huvudsak beror på ökade elpriser (1,9 miljoner kronor), ökade personalkostnader 
för projektenheten, bredbandskostnader och ökning på kostnader avseende alltfler leasade bilar. 
Kapitalkostnaderna för 2022 är 0,8 miljoner kronor högre än 2021, vilket beror på ökad upplåning. 

Analys och kommentar budgetavvikelse helår 
En budgetavvikelse prognostiseras med ett överskott på 9,8 miljoner kronor gentemot budget på ett överskott på 
7,9 miljoner kronor. 

Intäkterna beräknas bli 1,8 miljoner kronor över budget vilket till stor del på att intäkterna från 
brukningsavgifter ökat mer än budgeterat samt till en viss del även sjuklöneersättning för Covid. 

Kostnaderna beräknas bli i linje med budget. Personalkostnaderna prognostiseras 3,1 miljoner kronor lägre än 
budget på grund av sjukskrivningar och några vakanser. Verksamhetskostnader bedöms överstiga budget med 
3,0 miljoner kronor främst beroende på höga elkostnader samt allmänna ej budgeterade kostnadsökningar främst 
relaterade till Covid och kriget i Ukraina. 

Det prognostiserade överskottet planeras att avsättas i fond för investering i nytt avloppsreningsverk. 
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2.1.3 Uppföljning Drift Avfall & Återvinning 

  

Jan-
April 
2022 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2022/2021 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Verksamhetens 
Intäkter 29 404 29 341 63 91 500 92 837 -1 337 88 683 

Verksamhetens 
Kostnader -32 149 -29 404 -2 745 -97 200 -93 637 -3 563 -89 138 

Varav 
Personalkostnader -1 292 -1 431 139 -1 500 -1 537 37 -4 387 

Varav 
Verksamhetskostnader -30 265 -27 261 -3 004 -93 850 -90 250 -3 600 -82 961 

Varav 
Kapitalkostnader -591 -597 6 -1 850 -1 850 0 -1 790 

Årets resultat -2 745 -63 -2 682 -5 700 -800 -4 900 -455 

Sammanfattning 
Prognosen för avfallsverksamheten förväntas bli ett underskott på 5,7 miljoner kronor vilket är 4,9 miljoner 
kronor lägre än det budgeterade underskottet på 0,8 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre intäkter från 
brukare på grund av mindre inflyttning än vad som budgeterats samt ökade kostnader för insamling av avfall 
framför allt på grund av höjda kostnader till följd av världsläget. 

Analys och kommentar 
Jämförelse med samma period föregående år 
Intäkterna hittills i år är jämförbara med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader är 2,7 miljoner 
kronor högre än samma period föregående år vilket delvis beror på ökade kostnader för insamling av avfall och 
drift av återvinningscentraler, samt även ökade elkostnader och ökade kostnader för papperspåsar. Därutöver har 
en faktura för flishantering (1,5 miljoner kronor) felaktigt belastat 2022 istället för 2021. 

Analys och kommentar budgetavvikelse helår 2022 

Intäkterna beräknas ligga något under budget beroende på att inflyttningen till kommunen är lägre än förväntat. 
Intäkten för hela året bedöms till förra årets intäkt, uppräknad med taxehöjningen om tre procent. Prognos för 
helåret uppskattas därmed till ca 1,4 miljoner kronor lägre än budget för intäkterna. 

Verksamhetens kostnader beräknas ligga väsentligt över budget, 3,6 miljoner kronor. Med det rådande 
världsläget som grundorsak, har kostnader för insamling av avfall och drift av återvinningscentraler ökat, och 
även elkostnader och kostnader för papperspåsar. Därutöver har en faktura för flishantering (1,5 miljoner 
kronor) felaktigt belastat 2022 istället för 2021. 

Åtgärder med anledning av underskott 

Underskott inom avfallsverksamheten är svårt att påverka under innevarande år då huvuddelen av verksamheten 
utförs på driftentreprenader där ersättningen förändras utifrån upphandlingar och indexregleringar. Egen 
bemanning på verksamheten är mycket liten och neddragningar bedöms inte som möjliga. Intäkterna beslutas i 
taxebeslut året innan men kan om läget är kritiskt förändras även under innevarande år. Eftersom det finns en 
resultatfond som kan täcka underskottet bedöms att ingen extra taxehöjning behöver genomföras under 2022. 
Den planerade åtgärden blir därför att underskott belastar nämndens resultatfond för avfallskollektivet. 
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2.1.4 Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband 

  

Jan-
April 
2022 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2022/2021 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Verksamhetens 
Intäkter 11 821 9 507 2 314 36 113 35 113 1 000 29 824 

Verksamhtens 
Kostnader -11 359 -9 049 -2 310 -34 670 -34 670 0 -28 851 

Varav 
Personalkostnader -1 138 -879 -259 -4 234 -4 234 0 -2 912 

Varav 
Verskamhetskostnader -3 457 -2 395 -1 062 -9 270 -9 270 0 -7 595 

Varav 
Kapitalkostnader -6 764 -5 775 -989 -21 166 -21 166 0 -18 344 

Årets resultat 462 458 4 1 443 443 1 000 973 

Sammanfattning 
Kungsbacka bredbandsnät har en hög utbyggnadstakt för att uppnå de målsättningar som kommunen har för att 
bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag. Prognosen för Kungsbacka bredbandsnät 
förväntas bli 1,0 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för helår är ett överskott på ca 1,4 miljoner kronor. 

Överskottet beror på ökade intäkter på 1,0 miljoner som beror på fler anslutningar än vad som var budgeterat. 

Analys och kommentar 
Jämförelse med samma period föregående år 
Avvikelsen mellan åren gällande intäkterna är 2,3 miljoner kronor högre än föregående år och det beror i 
huvudsak på en högre anslutningsgrad av nya förbindelser 

Verksamhetskostnaderna är 2,3 miljoner kronor högre än föregående år och det beror på högre kapitalkostnader 
eftersom utbyggnationen fortsätter och högre lönekostnader efter genomförda anställningar. 

Kapitalkostnaderna kommer att följa budget. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 

Prognosen är ett överskottet på 1,0 miljoner mot budget som beror på fler anslutningar än vad som var 
budgeterat. Personal och verksamhetskostnader beräknas följa budget, 
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2.2 Uppföljning investeringsbudget 

2.2.1 Investeringsbudget Skatt 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2021 

Utfall Jan-
April 2022 

Helårspro
gnos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Löpande årliga investeringar      

Inkomster 2 703 0 0 0 0 

Utgifter -32 359 -3 833 -28 100 -28 100 0 

Övriga investeringar      

Inkomster 53 105 0 0 0 0 

Utgifter -106 607 -15 746 -65 000 -115 392 -50 392 

Exploatering      

Inkomster 200 3 279 26 599 26 599 0 

Utgifter -13 643 -15 963 -32 748 -32 748 0 

Reinvestering      

Utgifter -6 615 -206 -2 000 -3 500 -1 500 

Netto -103 216 -32 469 -101 249 -153 141 -51 892 

Kommentarer 
Löpande årliga investeringar 

Nämnden redovisar ett utfall för perioden om 28,1 miljoner. Prognosen per helår är 28,1 miljoner vilket är enligt 
budget. 
Större investeringar under året utgörs av reinvesteringar toppbeläggningar och GC-banor huvudkonto, vilka 
båda beräknas följa budget. 

Övriga investeringar 
Nämnden redovisar ett utfall för perioden om 15,7 miljoner. Prognosen per helår är 65,0 miljoner vilket 50,3 
miljoner lägre än budget. 

Flera stora projekt, främst gång- och cykelvägar längs Trafikverkets vägar, kommer igång senare än planerat 
varpå budget behöver flyttas fram för dessa. En del kommer att starta under 2022 men endast en liten del av 
budgeten för dessa kommer att arbetas upp under året. Ett arbete är initierat i syfte att framgent utveckla 
samarbetet med Trafikverket. 
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Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr Namn Total-

budget 
Utfall 

totalt inkl 
2022 

Utfall  
jan-april 

2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 
Avvikelse 

2022 

3510 GC-bro över 
järnvägen vid inla 19000 7306 0 0 6960 -6960 

5010 Skyddsbarriär 
Aranäs 22000 19944 4404 7280 17328 -10048 

5017 GC-väg Östra Särö 
södra 17000 2562 0 6000 18437 -12437 

5022 Bro Varla park 5000 597 215 800 4619 -3819 

5023 Varla Park 5000 409 227 500 4818 -4318 

5029 Utbyte led-
armaturer/stolpar 7500 0 0 4000 7500 -3500 

5032 GC väg västra 
Särövägen 6000 0 0 0 6000 -6000 

5034 GC-väg Vallbyvägen 14000 6.7 0 5000 13993 -8993 

5041 Upplaget depå NY 15317 102 102 1500 5000 -3500 

5043 GC-väg Gbgv, 
Rågelundsv.-Luren 15000 0 0 0 15000 -15000 

5516 Upprustning 
Kungsbackaån 58452 17723 0 3900 5116 -1216 

4144 Skår 12:1 expl 
gata,cirk,park 12200 8244 5733 15000 9689 5311 

4149 Valand utbyggnad 
gator tek 9000 11936 7340 15000 4403 10597 

Summa projekt >5 Mkr 205469 68 829,7 18 021 58 980 118 863 -59 883 

Kommentarer 
KLART 2022: 

 Bro Borgmästaregatan blir klar under året. Utfall 2022 13,4 miljoner kronor vilket är 13 miljoner över 
budget. 

 Skyddsbarriär Aranäs. Projektet färdigställt under 2022. Utfall 2022 7,3 miljoner vilket är 10 miljoner 
under budget. Överskott flyttas till Arenaprojektet. 

AVVIKELSER: 

 Bro Varla park. 3,8 miljoner flyttas till 2023. 
 Varla Park. Projektering pågår. 4,3 miljoner flyttas till 2023. 
 Utbyte led-armaturer/stolpar. Uppstart med ny ramavtalsleverantör har försenat tidplan. 3,5 miljoner 

flyttas till 2023. 
 GC väg västra Särövägen. 6 miljoner flyttas till projekt 5017 GC-väg östra Särö södra 2023. 
 Upplaget depå NY. 3,5 miljoner flyttas till 2023. 
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 Upprustning Kungsbackaån. 1,2 miljoner flyttas till 2023. 
 Skår 12:1 expl gata,cirk,park. Prognos överskrider budget med 5,3 miljoner. 
 Valand utbyggnad gator tek. Prognos överskrider budget med 10,6 miljoner. 

AVVIKELSER I PROJEKT TILLSAMMANS MED TRAFIKVERKET 

 GC-bro över järnvägen vid Inlag. Trafikverket styr tidplanen. 7 miljoner senareläggs. 
 GC-väg östra Särö södra. Trafikverket styr tidplanen. Mycket osäkert hur mycket som hinner 

upparbetas i år. 12,4 miljoner senareläggs. 
 GC-väg Vallbyvägen. Tidplan framflyttad av Trafikverket. 9 miljoner kronor senareläggs till 2023. 
 GC-väg Gbgv, Rågelundsv.-Luren. Trafikverket styr tidplanen. 15 miljoner senareläggs. 

Ett arbete är initierat i syfte att framgent utveckla samarbetet med Trafikverket och kommer återrapporteras till 
nämnden framöver. 
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2.2.2 Investeringsbudget VA 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2021 

Utfall  
Jan-April 

2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 
Avvikelse    

2022 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 70 092 10 313,7 65 700 49 400 -16 300 

Utgifter -150 391,7 -69 802,5 -228 500 -274 838 -46 338 

Netto -80 299,7 -59 488,8 -162 800 -225 438 -62 638 

Kommentarer 
Prognosen för investeringsbudgeten 2022 avviker som helhet med 62,6 miljoner kronor. Inkomsterna, som 
varierar år för år beroende på när projekt blir inflyttningsklara prognostiseras till ca 16 miljoner högre än 
budget. Utgifterna prognostiseras till drygt 46 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på vissa förseningar 
i projekt, se vidare under 2.2.2.1. 

Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Proj
nr Namn Total-

budget 
Utfall 

totalt inkl 
2022 

Utfall  
jan-april 

2022 

Helårs-
prognos 

2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

3513 Reinvesteringar 
pumpstationer 50 000 45 065 2 975 7 500 5 889 1 611 

3515 Reinvestering VA-
ledningar 114 300 92 484 2 511 17 092 17 092 0 

3528 Nya serviser befintlig 
anl UT 73 900 94 347 2 514 5 000 5 000 0 

3539 Nya serviser befintlig 
anl IN -117 000 -351 853 -7 877 -17 500 -15 000 -2 500 

3540 Reinvesteringar 
reningsverk 40 610 27 973 3 426 11 489 11 489 0 

4512 VA-sanering 
Hanhals etapp 1 40 000 3 633 7 10 000 40 000 -30 000 

5060 Voxlöv/Bjökris 30 000 10 0 500 7 500 -7 000 

5061 Åsa 
dagvattenledning 15 000 1 228 425 800 5 000 -4 200 

5066 Framtidens 
avloppskapacitet 50 000 5 630 555 8 000 25 000 -17 000 

5069 Fjärås Bräcka ny 
råvattenledni 9 000 3 657 3 276 10 000 8 612 1 388 

5073 Fjärås VV Hammerö 
uppdim et 1 44 000 44 421 31 724 70 000 31 303 38 697 
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Proj
nr Namn Total-

budget 
Utfall 

totalt inkl 
2022 

Utfall  
jan-april 

2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 
Avvikelse 

2022 

5097 VEXP Skårby 6:19 10 000 6 857 3 394 0 6 537 -6 537 

5503 VA-sanering Torred 
et 2 och 3 -17 000 27 675 4 984 -27 000 -29 134 2 134 

550 
B 

Frillesås åtgärder 
spillvatten 9 100 1 757 5 6 000 7 348 -1 348 

550 
N 

Åtgärder reservatten 
GBG-KBA (delproj. 
Snipen-Bolsheden) 

0 0 0 10 000 0 10 000 

5560 VOMV Släps-Högås 50 000 196 31 1 000 49 835 -48 835 

5565 VA-san Hagryd-Dala 18 000 5 350 1 930 15 000 15 937 -937 

5572 Reinvestering 
vattenproduktion 19 200 8 420 310 3 500 10 702 -7 202 

Summa projekt >5 Mkr 439 110 16850 50190 131381 203110 -71 729 

Kommentarer 
Flera stora projekt pågår nu. VA-utbyggnadsprojekten i Torred och Hagryd-Dala är under utbyggnad. Vid 
vattenverket pågår arbete med ny råvattenledning. Utbytet av huvudvattenledningar mellan Fjärås och Hammerö 
pågår och ligger före tidplan. Några projekt har fördröjts och försenats. VA-utbyggnadsområdet i Hanhals har 
försenats på grund av att lantmäteriförrättningen dragit ut på tiden. För VA-utbyggnadsområdet i Släps-Högås 
så är det försenat på grund av att projektet inte hunnits med enligt tidplan. Projektet Voxlöv/Björkris är försenat 
på grund av senarelagda detaljplaner, detaljplaner som behöver vara klara innan VA-projektet bör genomföras. 
Åsa dagvatten är försenat på grund av omfattande utredningsarbete där flera omtag gjorts för att hitta rätt 
lösning. Projektet nytt avloppsreningsverks utredningar har inte kostat enligt budget de två första åren, därav det 
lägre utfallet, dessutom har ansökningsprocessen för ny vattendom tagit längre tid än beräknat. Intäkterna som 
tillkommer utöver budget kan hänföras till i huvudsak VA-utbyggnaden i Torred samt några mindre projekt som 
också överskrider inkomstbudget. 
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2.2.3 Investeringsbudget Avfall & Återvinning 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2021 

Utfall  
Jan-April 

2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Budget 

2022 
Avvikelse    

2022 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter -1 799 -610 -2 600 -10 700 -8 100 

Netto -1 799 -610 -2 600 -10 700 -8 100 

Kommentarer 
En budgetavvikelse på 8,1 miljoner kronor prognostiseras på helår för investeringar inom avfall. Det beror 
framför allt på att de fem miljoner kronor avsatts för en återvinningscentral inte kommer användas 2022, 
eftersom arbetet inte startat då alla beslut inte tagits än. Dessutom hålls investeringsnivån för befintliga 
återvinningscentraler på så låg nivå det går eftersom de kommer behöva flyttas inom de närmsta åren. De 
investeringar som görs på återvinningscentralerna under året i huvudsak är åtgärder ur miljö- och 
arbetsmiljösynpunkt så som väderskydd för farligt avfall samt vattenfilter för dagvatten på Klovsten och i 
Frillesås. Dessutom investeras i nya skyltar och förbättrad återbruksmottagning för att nå våra mål om ökat 
återbruk och bättre sortering. 

  



Nämnden för Teknik  Kungsbacka kommun 
Uppföljning och prognos april 2022 
 

   

 15 

2.2.4 Investeringsbudget Kungsbacka Bredband 

Investeringar (belopp i tkr) 

  Bokslut 
2021 

Utfall Jan-
April 2022 

Helårspro
gnos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse    
2022 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Inkomster 7 967,5 2 914,8 7 500 7 000 -500 

Utgifter -45 953,9 -8 738,1 -44 772 -44 772 0 

Netto -37 986,4 -5 823,3 -37 272 -37 772 -500 

Kommentarer 
Prognosen är att intäkterna kommer att öka med 0,5 miljoner kronor mot budget, och kostnaderna för 
byggnationer kommer att följa budgeten. 

 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Pr
oj
nr 

Namn Totalbudg
et 

Utfall 
totalt inkl 

2022 

Utfall jan-
april 2022 

Helårspro
gnos 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

45
20 

Kungsbacka 
Bredbandsnät -279 728 -261 291 -2 242 -37 272 -37 772 500 

45
0 
A 

Övriga Stamnät och 
hårdvara 0 -12 593 -2 613  0 0 

45
0 
B 

Övriga 
Områdesnät/Villaanslu

tningar 
0 -6 159 -807  0 0 

Summa projekt >5 Mkr -279 728 -280 043 -5 662 -37 272 -37 772 500 

Kommentarer 
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3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterad i 
redovisningen 

    

Ersättningar för självrisker samt 
regresskrav efter vattenskador som följd 
av skyfall. 

Utredningar pågår 12 miljoner kronor 6 miljoner 
kronor 

Det finns ett stort antal krav på ersättningar för självrisker, regresser och andra skador från fastighetsägare efter de skyfall som inträffat 
under 2019 i Kungsbacka och i Åsa. Utfallen av dessa är svårt att bedöma då det finns olika uppfattningar om ansvarsfrågan. Rättslig 
process pågår i domstol. 



 
 

Datum 

2022-05-10  
Diarienummer 

          2022-0005 
 

  Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

 
Delegeringsbeslut Teknik 2022 
 

Delegeringsbeslut april, rapportering maj 

  
Punkt i 
delegeringsordning Beslutsdatum Delegat Beskrivning 

4.7 Under april Trafikingenjör 
Samordnare 

24 beslut om undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

4.8 Under april Trafikingenjör 
Samordnare 

1 beslut om transportdispenser 

4.11 Under april EC Parkering & 
Tillstånd 

1 beslut om flyttning av fordon 

4.12 Under april Trafikingenjör 
Samordnare 

6 beslut om lekplatsbidrag 
6 beslut om särskilt vägbidrag 
334 beslut om vägbidrag 

4.13 Under april Trafikövervakare Felparkeringsavgifter (gatumark): 490 st 

Kontrollavgifter (tomtmark): 77 st 

4.14 Under april Vägtekniker 7 beslut om tillstånd att schakta i gator och 
trafikanordningsplan 

4.15 Under april Vägtekniker 31 beslut om enbart trafikanordningsplan 

4.16 Under april Färdtjänstutredare Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Beviljade: 13 

Avslagna: - 

5.1 Under april   Färdtjänstutredare Beslut om färdtjänst  

Beviljade: 66 

Avslagna: 1 

5.3 Under april Färdtjänstutredare Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 

Beviljade: 13 

Avslagna: - 

8.3 Under april Handläggare, 
administratör och 
systemadministratör  

21 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning 

8.6 Under april Handläggare, 
administratör och 
systemadministratör  

3 beslut om godkännande av kompostering av 
matavfall 
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9.7 Under april Verksamhetschef Beslutat om utbetalning av regresskrav, 

översvämningsskada i fastighet, ärende 

2021-00676 

10.1.2 Under april Enhetschef Drift 

Fritidsanläggningar 

Enhetschef 

Verksamhetsstöd 

Enhetschef 

Avloppsrening 

TF enhetschef 

Teknikens hur Depå  

Anställning av  

Idrottsplatstekniker (Drift Fritidsanläggningar) 

Kommunikatör förvaltning (Verksamhetschef) 

Drifttekniker (Avloppsrening) 

Administratör (Teknikens hus Depå)  

 



 

 

 
Yttranden Teknik april 2022 

 
Datum 
2022-05-09 

Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks 
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76 

Sida 
1(3) 

 
Datum Beskrivning  Diarienummer 

2022-04-29 Yttrande Teknik - Försäljning av jordgubbar, bär och blommor 2022-00408 

2022-04-28 Yttrande Teknik - Möjlighet för slamtömning med förslagen placering av enskilt avlopp, TORPA 12:26, BN 2022-
000734 

2022-00376 

2022-04-28 Yttrande Teknik - Parkeringar, Sophantering, Dagvattenhantering, Avstånd GC-väg, Fettavskiljare - VALAND 6, BN 
2021-004519 

2022-00377 

2022-04-27 Yttrande Teknik - Placering av växthus inom ett område som utgör risk för att svämma över vid skyfall - Varla 9:55, 
BN 2021-004453 

2022-00392 

2022-04-27 Yttrande Teknik - Trafiksäkerhet samt om skylt kommer i konflikt med ledningar - Kungsbacka 2:9, BN 2022-000918 2022-00372 

2022-04-26 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, Sundstorp 3:8, MH-2020-2797 2022-00375 

2022-04-26 Yttrande Teknik - Scen Lindens Torg, A106.818/2022  2022-00199 

2022-04-26 Yttrande Teknik - Infart och sophämtning - Onsala-Kullen 1:8, BN 2022-000724 2022-00370 

2022-04-26 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil, TOM 10:30, BN 2022-000346 2022-00343 

2022-04-26 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Litserhult 1:30, MH 2021/4181 2022-00336 

2022-04-25 Yttrande Teknik - Loppis Kungsbacka Torg, A190.085/2022  2022-00324 

2022-04-25 Yttrande Teknik - Bakluckeloppis Tjolöholm 2022 - A203.051/2022  2022-00355 

2022-04-25 Yttrande Teknik - Valtält C- Kba torg 2022-00321 

2022-04-22 Yttrande Teknik - Byggställning Kungsgatan 2022-00384 

2022-04-21 Yttrande Teknik - Politiska möten SD 2022-00354 

2022-04-21 Yttrande Teknik - Trafiksäkerhetsbedömning, Kuggavägen - Åsaskolan 2022-00359 

2022-04-21 Yttrande Teknik - Placering av skylt, VARLA 2:198, BN 2022-000921 2022-00388 

2022-04-21 Yttrande Teknik - Detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, BN 2021-00019 2022-00312 

2022-04-20 Yttrande Teknik - Körsång Badhusparken 2022-00326 



 
  Sida 

2(3) 
 

 

Datum Beskrivning  Diarienummer 

2022-04-20 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Tölö 8:12, BN 2022-001060 2022-00379 

2022-04-19 Yttrande Teknik - TRV 2022/37792 2022-00389 

2022-04-19 Yttrande Teknik - 1a maj demonstration Fyren 2022-00227 

2022-04-19 Yttrande Teknik - Glasskiosk i Badhusparken 2022-00168 

2022-04-19 Yttrande Teknik, enskild avloppsanläggning DAGSNÄS 1:3 2022-00358 

2022-04-19 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Tom 10:12, MH 2022/1032 2022-00368 

2022-04-19 Yttrande Teknik - Parkering, möjligheter för hämtning av avfall ÄSKATORP 4:26 BN 2022-000218 2022-00313 

2022-04-19 Yttrande Teknik - Placering av bullerplank - Vallda 20:8, BN 2022-000371 2022-00345 

2022-04-19 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil samt anslutning till kommunalt VA via förening - Ölmanäs 12:22, BN 2021-
004570 

2022-00333 

2022-04-14 Yttrande Teknik - Parkering, framkomlighet för sophantering VARLA 2:443 BN 2022-000330 2022-00314 

2022-04-14 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Åsa 4:118, BN 2021-002712 2022-00378 

2022-04-14 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Slätthall 5:1, BN 2022-000866 2022-00339 

2022-04-14 Yttrande Teknik - Uppställning av verksamhetsbyggnad (gatukök) på fastigheten Frillesås-Rya 1:17, BN 2016-
001842 

2022-00315 

2022-04-13 Yttrande Teknik - Uppställning av kranbil 2022-00374 

2022-04-13 Yttrande Teknik - Materialupplag p-plats Skogskyrkogården 2022-00366 

2022-04-13 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Stuv 5:6, BN 2021-001434 2022-00351 

2022-04-13 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Smedsgärde 1:3, MH 2022/911 2022-00337 

2022-04-13 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Skårby 6:19, BN 2022-000562 2022-00322 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Fredsmanifestation med fackeltåg i Åsa  2022-00284 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Byggställning Godhemsgatan 2022-00323 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil och VA-anslutning - Torpa 2:10, BN 2021-002202 2022-00329 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil och VA-anslutning - Hjälmared 19:1, BN 2021-003331 2022-00298 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Frillesås-Fagared 1:3, BN 2021-002307 2022-00296 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Hjälmared 6:1, BN 2021-000452 2022-00295 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Sophantering och vändplats för sopbil - Särö 1:477, BN 2021-002077 2022-00292 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

Datum Beskrivning  Diarienummer 

2022-04-12 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp, inklusive tömningsplats - Hjälmared 3:34, BN 
2021-004425 

2022-00291 

2022-04-11 Yttrande Teknik - Byggställning Stadshuset 2022-00371 

2022-04-11 Yttrande Teknik - Kungsbackaloppet 2022-00177 

2022-04-11 Yttrande Teknik - Servitut som belastar Kolla 3:86, BN 2022-000324 2022-00307 

2022-04-11 Yttrande Teknik - Uppställning Kayakomat Hamntorget 2022-00320 

2022-04-07 Yttrande Teknik - Påskäggsjakt på Tjolöholms slott 2022-00338 

2022-04-06 Yttrande Teknik - Uppställning av arbetsbod-Ishallen 2022-00330 

2022-04-06 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp samt tömningsplats - Slätthall 1:7, BN 2020-
003681 

2022-00280 

2022-04-06 Yttrande Teknik - Samrådsutskick detaljplan för bostäder och verksamhet inom Nötegång 2:207 m.fl. i Särö, BN 
2019-00044 

2022-00233 

2022-04-05 Yttrande Teknik - Påskevent Badhusparken, A139.577/2022 2022-00222 

2022-04-05 Yttrande Teknik - Angående möjligheten att lösa kommunalt vatten och avlopp samt framkomlighet för 
servicefordon - Rågelund 1:25, BN 2021-001383 

2022-00309 

2022-04-05 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil och VA-anslutning - Lerberg 5:49, BN 2022-000031 2022-00270 

2022-04-05 Yttrande Teknik - Om ny lagerbyggnad inverkar på eventuella planer på ny cykelväg, Sätinge 1:22, BN 2021-004646 2022-00237 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Uteservering Ostindiska Ölkompaniet A123.636/2022 2022-00220 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Uteservering Bellis A177.720/2022  2022-00293 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp och möjlighet för insamling av sopor - 
Skårby 6:16, BN 2021-000619 

2022-00304 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp - Gödatorp 2:2, BN 2021-001566 2022-00297 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Angående avfallshantering - Boberg 1:6, BN 2021-002175 2022-00277 

2022-04-04 Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil - Herred 1:10, BN 2021-000531 2022-00238 

2022-04-01 Yttrande Teknik - Väglutning och vägbredd till och vid parkering och miljöhus, vändplats för sopbil samt trafik- och 
omgivningspåverkan vid in- och utfarter - Varla 10:26, BN 2021-002213 

2022-00300 
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