



HEDE

9:26

HEDE

9:26

- Etapp 1: Cirkulation + anslutningsväg, sensommar/höst 2013
- Etapp 2: Pendelparkering 250 platser + cykelparkeringar, höst 2013
- Etapp 3: Uppfräschning befintlig gångpassage vår/sommar 2015
- Etapp 4: Perrongförlängning, vår/sommar 2014

0 5 10 15 20 25 50 75m
Meter, skala 1:500 i A1-format (skala 1:1000 A3-format)
Uppdragsnr: 61441356559