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Södra Annebergsvägen

ÅF Infrastructure, Johanna Malm

2020-06-25

Arbete Totalt Enhet á-pris Kostnad

Marköverbyggnad

Körbana, ny topp 1070 m² 250 267 500

GC, asfalt + kross 360 m² 300 108 000

GC, ny vägkropp 350 m² 800 280 000

Nytt kantstöd 410 m 800 328 000

Dagvatten/Avvattning

Dagvatten (hårdgjord yta) 1780 m² 50 89 000

Belysning

Schablon justering stolpar 50 000 50 000

Ny belysning 2 st 25 000 50 000

Trafikanordningar 10 000 10 000

Tillfälliga trafikanordningar 200 000 200 000

SUMMA 1 1 382 500

Diverse och oförutsett, 20% 276 500

Projekt- och byggledning 10% 138 250

Projektering, adm m.m. 12% 165 900

TOTALT 1 965 000

1104 kr/m2

Eventuella försvårande geotekniska förutsättningar ingår ej

Eventuell markinlösen ingår ej

Eventuella ledningsomläggningar ingår ej

Eventuell ersättningstrafik för buss ingår ej

Eventuell etappindelning ingår ej

Eventuella miljöfarliga massor ingår ej



Södra Annebergsvägen, norra infarten till villaområde

ÅF Infrastructure, Johanna Malm

2020-06-25

Arbete Totalt Enhet á-pris Kostnad

Marköverbyggnad

Körbana, ny vägkropp, inkl schakt 80 m² 1 000 80 000

GC, ny vägkropp 30 m² 800 24 000

Nytt kantstöd 15 m 800 12 000

Dagvatten/Avvattning

Dagvatten (hårdgjord yta) 110 m² 50 5 500

Trafikanordningar 10 000 10 000

Tillfälliga trafikanordningar 50 000 50 000

SUMMA 1 181 500

Diverse och oförutsett, 20% 36 300

Projekt- och byggledning 10% 18 150

Projektering, adm m.m. 12% 21 780

TOTALT 258 000

2345 kr/m2

Eventuella försvårande geotekniska förutsättningar ingår ej

Eventuell markinlösen ingår ej

Eventuella ledningsomläggningar ingår ej

Eventuell ersättningstrafik för buss ingår ej

Eventuell etappindelning ingår ej

Eventuella miljöfarliga massor ingår ej
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Södra Annebergsvägen, södra infarten till villaområde

ÅF Infrastructure, Johanna Malm

2020-06-25

Arbete Totalt Enhet á-pris Kostnad

Marköverbyggnad

Körbana, ny vägkropp, inkl schakt 200 m² 1 000 200 000

Dagvatten/Avvattning

Dagvatten (hårdgjord yta) 200 m² 50 10 000

Trafikanordningar 10 000 10 000

Tillfälliga trafikanordningar 50 000 50 000

SUMMA 1 270 000

Diverse och oförutsett, 20% 54 000

Projekt- och byggledning 10% 27 000

Projektering, adm m.m. 12% 32 400

TOTALT 384 000

1920 kr/m2

Eventuella försvårande geotekniska förutsättningar ingår ej

Eventuell markinlösen ingår ej

Eventuella ledningsomläggningar ingår ej

Eventuell ersättningstrafik för buss ingår ej

Eventuell etappindelning ingår ej

Eventuella miljöfarliga massor ingår ej
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